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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания «Экономическое обоснование решений при проектировании автомобильных до-
рог» предназначены для использования их в курсовом и дипломном проектировании студентами специальности 
«Автомобильные дороги и аэродромы». Методические указания разработаны на основе методических и норма-
тивных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 г. 
Они имеют в своем составе общие методические положения по определению оптимального варианта строи-
тельства (реконструкции) автомобильной дороги. 

Задачей методических указаний является закрепление студентами теоретических знаний и приобретение 
практических навыков в области экономики дорожного строительства. 

Целью выполнения курсовой работы является формирование у студентов экономического мышления, не-
обходимого для успешной профессиональной деятельности. 

В данных методических указаниях отражены вопросы определения сметной стоимости возведения земля-
ного полотна и строительства дорожной одежды ресурсным и базисно-индексным методами, составления ло-
кальных смет и сводного сметного расчета.  

 

Оформление курсовой работы  
 

Курсовая работа «Экономическое обоснование решений при проектировании автомобильных дорог» 
оформляется как расчетно-графическая работа в форме пояснительной записки на листах формата А4. Вариант 
работы определяется преподавателем по материалам приложения методических указаний.   

Указанный порядок разделов соответствует последовательности выполнения курсовой работы. Результаты 
расчетов и обоснований сводятся в специальные формы и таблицы в соответствующих разделах пояснительной 
записки. В конце работы указывается список использованной нормативной, справочной и учебной литературы, 
которой обосновываются принятые решения. В приложении приводятся результаты автоматизированных рас-
четов. 

 
Состав курсовой работы 

Введение. 
1. Определение оптимального варианта и года реконструкции автомобильной дороги. 
1.1. Анализ исходных данных и разработка вариантов 
1.2.   Расчет технико-экономических показателей по вариантам 
1.3.   Определение оптимального варианта 
2. Сравнение вариантов дорожных одежд. 
3. Разработка локальной сметы на земляные работы. 
3.1.  Локальная смета на устройство земляного полотна. 
4. Определение транспортных расходов на перевозку материалов, деталей и конструкций. 
4.1.  Калькуляция транспортных расходов. 
5. Определение сметной стоимости материалов, полуфабрикатов и изделий. 
5.1. Калькуляция сметной стоимости материалов, полуфабрикатов и конструкций. 
6. Разработка локальной сметы на дорожную одежду. 
6.1.  Составление вспомогательной таблицы. 
6.4.  Составление локальной сметы на дорожную одежду. 
7. Составление смет по укрупненным показателям сметной стоимости (УПСС). 
7.1.  Локальная смета на подготовительные работы. 
7.2.  Локальная смета на искусственные сооружения. 
7.3.  На строительство зданий и сооружений дорожных и автотранспортных служб. 
7.4.  Локальная смета на обстановку и принадлежность дороги. 
8.  Составление сводного сметного расчета. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Во введение дается краткая характеристика объекта курсового проектирования. Кроме того, приводится 
перечень документов, разрабатываемых в составе курсовой работы, определяется их значимость. 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА И  

ГОДА РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
 

1.1. Анализ исходных данных и разработка вариантов 
 

Исходные данные, необходимые для расчета содержатся в индивидуальном задании. 
В курсовой работе выполняется анализ заданного роста интенсивности движения. С учетом существующе-

го состояния дороги намечаются все возможные по техническим соображениям варианты ее улучшения, как 
правило, следующие: 

– капитальный ремонт дороги без изменения технической категории, ширины проезжей части с усилением 
покрытия; 

– уширение и усиление дорожной одежды без изменения категории дороги, уширение земляного полотна; 
– реконструкция дороги с переводом на одну категорию выше; 
– реконструкция дороги с переводом на две категории выше; 



– реконструкция дороги с переводом на три категории выше (редко встречающийся вариант). 
Исходя из технических соображении, назначается ориентировочный год выполнения работ по каждому 

варианту и их стоимость по нормативам удельных капитальных вложений с учетом коэффициентов, учиты-
вающих полноту выполнения работ по реконструкции. 

Как один из вариантов предусматривается сохранение существующего технического состояния дороги с 
соответствующим увеличением текущих затрат. 

Характеристики намечаемых вариантов сводятся в табл. 1. При ее заполнении используются нормативные 
данные, содержащиеся в «Указаниях по определению экономической эффективности капитальных вложений в 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог» (ВСН 21–83). 

Протяженность трассы дороги устанавливается в зависимости от варианта, чем более существенна рекон-
струкция, тем больше происходит спрямление трассы. 

Показатели, необходимые для отражения влияния того или иного варианта реконструкции на величину за-
трат, связанных с перевозками по дороге, – коэффициент влияния дорожных условий на величину переменных 
затрат (Kд) и средняя техническая скорость автомобилей (v) – определяется на основании ВСН 21-83. 

Причем для варианта, предусматривающего сохранение «существующих условий», эти показатели прини-
маются на одну ступень ниже, чем соответствующие данной категории и типу покрытия значения, что учиты-
вает изношенное состояние существующей дороги. Эти показатели устанавливаются отдельно для легковых 
автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей. 

 
1. Характеристика возможных вариантов  
реконструкции существующей дороги 

 

№ 
п/п 

Харак-
теристи-
ка  вари-
антов 

Протяжен-
ность трас-
сы L, км 

Коэффициент 
влияния до-
рожных усло-
вий на величи-
ну переменных 

затрат Kд 

Средняя 
техническая 
скорость 
автомоби-
лей v,  км/ч 

Стоимость работ 
по реконструкции 
в % от стоимости 
нового строитель-
ства по категории, 
более высокой на 
одну ступень, чем 
категория сущест-
вующей дороги 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Расчет технико-экономических показателей по вариантам 
 

Результаты дальнейших расчетов являются исходными данными для решения задачи по программе и 
группируются в табличной форме (табл. 2). Пункты 1 – 8 таблицы заполняются на основании исходных данных, 
содержащихся в задании на курсовую работу. К ним относятся: 1 – длина трассы, км (L); 2 – техническая кате-
гория дороги; 3 – тип покрытия; 4 – интенсивность движения в 20-м году, авт./сут., (N20), в том числе: легковые, 
автобусы, грузовые (%); 5 – ежегодный рост интенсивности движения, %, (p); 6 – интенсивность движения в 
базовом году, авт./сут., (No); 7 – стоимость работ по реконструкции (р./км), (К); 8 – приведенная стоимость ре-
конструкции (р./км), (Кр). 

 

2. Расчет исходных данных для определения оптимального  
варианта и года осуществления работ по реконструкции дороги 

 

Предлагаемые  
варианты № 

п/п 
Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Обо-
значе-
ния 

Существую-
щие условия 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Интенсивность движения в 20-м году определяется по формуле: 
 

( )20
020 1 pNN += ,                                      (1)    

 

где N0 – интенсивность движения в базовом году, авт./сут.; р – ежегодный рост интенсивности движения.                      
Приведенная стоимость реконструкции (пункт 8) определяется по формуле 

ККК
Е
ЕК 5,1

08,0
12,0

нп

н
р === ,                            (2) 

 

где Ен = 0,12; Енп = 0,08 – нормативные коэффициенты: сравнительной экономической эффективности и приве-
дения в сопоставимый вид разновременных затрат; К – удельные капитальные вложения (тыс. р./км). 

Пункты 9 – 16 заполняются на основании данных, содержащихся в ВСН 21-83. К ним относятся: 9 – тех-
ническая скорость автомобилей (км/ч): легковых (vл), автобусов (vавт), грузовых (vгр); 10 – коэффициент влияния 
дорожных условий на величину переменных затрат (kд); 11 – расчетный норматив переменных затрат (р./км) для лег-



ковых (Sпер. л), автобусов (Sпер. авт), грузовых автомобилей (Sпер. гр); 12 – расчетный норматив постоянных затрат 
(р./км) для легковых (Sпост. л), автобусов (Sпост. авт), грузовых автомобилей (Sпост. гр); 13 – зарплата водителя легко-
вых (dл), автобусов, (dавт) грузовых автомобилей (dгр); 14 – капитальные вложения в автомобили: легковые (Aл), 
автобусы (Aавт), грузовые (Aгр); 15 – капитальные вложения в предприятия автотранспорта (р./авт.): легковой 
(Aпр. л), автобус (Aпр. авт), грузовой (Aпр. гр); 16 – число часов работы за год одного автомобиля: легкового (Траб. л), 
автобуса (Траб. авт), грузового(Траб. гр). 

Число часов работы автомобиля за год определяется на основе данных ВСН 21-83 по формуле: 
 

              α= нраб 365ТТ ?                                           (3) 
 

где  Тн  – время в наряде, ч; α – коэффициент использования парка. 
Пункт 17 (приведенные затраты на 1 км пробега) для существующих условий и по вариантам рассчитыва-

ются для каждого вида автомобилей (легковой, автобус, грузовой) по формуле: 
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где i – тип автомобиля; Kд – коэффициент влияния дорожных условий на величину переменных затрат; iSпер  – 

расчетный норматив переменных затрат, р./км; iSпост  – расчетный норматив постоянных затрат, р./км; di – зар-
плата водителя с доплатами и отчислениями, р./ч; vi  – техническая скорость автомобилей, км/ч; Ai – капиталь-
ные вложения в автомобили, р.; iАпр  – капитальные вложения предприятия автотранспорта на один автомобиль, 
р. 

Пункт 18 (приведенные затраты на один усредненный машино-км пробега) для каждого варианта и суще-
ствующих условий рассчитываются с учетом состава движения и соотношения длины трассы по варианту и в 
существующих условиях. Такое приведение необходимо, поскольку дальнейший расчет ведется на один км 
дороги того или иного типа, а протяженности трассы по вариантам неодинаковые. Приведенные затраты на 
один усредненный машино-км пробега рассчитывается по формуле: 

                    ∑ 





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

 γ
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100сущ
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L

С ,                                    (5) 

 

где Lвар и Lсущ  – длина трассы дороги по рассматриваемому варианту и в существующих условиях;  γi – доля в 
общем составе движения соответственно автомобилей типа i, %. 

При расчете для существующих условий принимается: Lвар = Lсущ; расчетный срок службы принимается 20 
лет; норматив для приведения разновременных затрат N  = 0,8. 

 
1.3. Определение оптимального варианта 

 

Для определения оптимального варианта и года осуществления работ по реконструкции дороги выполняется 
автоматизированный расчет. 

По результатам расчета выявляется наилучший  вариант и оптимальный год его реализации. Наилучший 
вариант соответствует минимуму приведенных затрат на 1 км дороги за 20 лет эксплуатации, рассчитываемых для 
соответствующих лет реконструкции (Тр) по формуле: 
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где No – суммарная интенсивность движения в базовом году, авт./сут.; C1 и C2 –  приведенные затраты на 1 ус-
редненный машино-км пробега в существующих условиях (одинаковая величина для всех вариантов) и в усло-
виях рассматриваемого варианта соответственно, р.; M  – коэффициент ежегодного роста интенсивности дви-
жения, авт./сут.; T – возможный ориентировочный год реконструкции; Kp  – приведенная стоимость реконст-
рукции по данному варианту, р.; Tc  – срок службы дороги, лет; N  – коэффициент приведения разновременных 
затрат. 
 

2. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 
 

Определяется оптимальный вариант конструкции дорожной одежды по минимальным приведенным затра-
там. Для чего рассматриваются три возможных  варианта конструкции дорожной одежды. Определяется стои-
мость строительства дорожной одежды для каждого из рассматриваемых вариантов и затраты на ремонт и со-
держание автодороги по каждому из вариантов (табл. 3, 4). 

 
3. Определение стоимости строительства  

дорожной одежды (на 100 м2) 
 



№ варианта 
Конструкция  
дорожной  
одежды 

Толщина 
слоя, см 

Стоимость строитель-
ства, р./100 м2 

Всего  
стоимость, р. 

1 2 3 4 5 
 

4   Затраты на ремонт и содержание автодороги 
 

Стоимость 
капитального 

ремонта 

Стоимость  
среднего  
ремонта 

Стоимость 
текущего 
ремонта 

№
  в
ар
иа
нт
а 

Стоимость 
строительства, 

р./100 м2 

в 
%

 о
т 

 
ст
ои
мо

ст
и 
д/
о 

ст
ои
мо

ст
ь,

 р
. 

в 
%

 о
т 

 
ст
ои
мо

ст
и 
д/
о 

ст
ои
мо

ст
ь,

 р
. 

в 
%

 о
т 

 
ст
ои
мо

ст
и 
д/
о 

ст
ои
мо

ст
ь,

 р
. 

С
ро
к 
сл
уж

бы
 д
о 
пе
рв
ог
о 

ка
пи
та
ль
но
го

 р
ем
он
та

/д
о 

 
ср
ед
не
го

 р
ем
он
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
Оптимальный вариант конструкции дорожной одежды определяем также по минимальным приведенным 

затратам, выполнив автоматизированный расчет, по формуле: 
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где Kд – стоимость конструкции дорожной одежды, р.;  Ск, Сс, Ст – стоимость капитального, среднего и текущего 
ремонта соответственно, р.;  Т – срок сравнения вариантов, лет; tк, tс, tт – годы проведения капитального, средне-
го и текущего ремонта соответственно;  Енп – норматив приведения разновременных затрат. 

Приведенные затраты вариантов конструкции дорожной одежды приведены в табл. 5. 
 

5.  Сравнение вариантов конструкций дорожной одежды 
 

№ 
вари-
анта 

Срок службы 
до капиталь-
ного ремон-

та, лет 

Стоимость 
строительст-
ва, р./100 м2 

Стоимость  
первого  

капитального 
ремонта, р. 

Стоимость 
текущего 
ремонта, р. 

Приведен-
ные затра-
ты, р. 

1 2 3 4 5 6 

 
3. РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
 

Исходными данными для составления локальной сметы на земляные работы является запроектированный 
и рассчитанный продольный профиль участка автомобильной дороги, заданные типы поперечных профилей и 
рассчитанные объемы земляных работ (насыпей, выемок). 

Локальную смету на земляные работы в курсовой работе можно рассчитывать базисно-индексным или ре-
сурсным методом.  

Базисно-индексный метод предусматривает использование индексов (переходных коэффициентов) к стои-
мости, определенной по ранее разработанным (1984, 1991, 2001 гг.) нормам и ценам. Для определения стоимо-
сти работ в базисном уровне используют территориальные сборники единичных расценок и сборники укруп-
ненных показателей на строительно-монтажные работы. Локальная смета рассчитанная базисно-индексным 
методом выполняется по форме № 4 (прил.). 

Ресурсный метод – это калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необхо-
димых для реализации конкретного объекта (проекта). Калькулирование ведется на основе потребности в мате-
риалах, изделиях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносите-
лей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. 

Для определения сметной стоимости работ ресурсным методом рекомендуется применять формы локаль-
ной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), форму № 5 и форму № 4а (прил.). 

Ресурсы, на основе которых определяется стоимость соответствующих работ, выделяются, как правило, в 
суммарном виде по конструктивным слоям дорожной одежды, либо в целом по всем видам земляных работ. 
Возможно их суммирование также и по каждому из разделов локального сметного расчета (локальной сметы). 



В качестве исходных данных для определения прямых затрат в локальных сметах выделяются следующие 
ресурсные показатели: 

− данные о трудоемкости работ (в чел.-ч) для определения размеров основной заработной платы рабочих, 
выполняющих соответствующие работы и обслуживающих строительные машины; 

− данные о времени использования строительных машин (в машино-часах); 
− данные о расходе материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых физических единицах из-

мерения: м3; м2; т и пр.). 
В составе последних данных выделяются такие данные, как расход ресурсов на транспортировку материа-

лов, изделий (деталей) и конструкций. 
Для выделения ресурсных показателей могут использоваться: 
− проектные материалы (материалы рабочей документации) о потребных ресурсах; 
− ведомости потребности материалов и сводные ведомости потребности материалов; 
− данные о затратах труда рабочих и времени использования строительных машин, приводимые в разде-

ле ПОС и ППР. 
 

3.1. Локальная смета на устройство земляного полотна 
 

Локальная смета учитывает, как правило, стоимость механизированных, немеханизированных работ и ре-
культивации (планировки) площадей.  

В данной курсовой работе локальная смета на устройство земляного полотна рассчитывается базисно-
индексным методом. При этом, прямые затраты определяются умножением единичных расценок на объемы 
работ. Единичные расценки принимаются по сборнику ФЕР № 1 «Земляные работы» в зависимости от вида 
машин и группы грунта. 

В составе механизированных работ учитываются работы по разработке грунта экскаваторами, скреперами, 
бульдозерами. Необходимо учесть, что в расценки на экскаваторные работы не включена стоимость транспор-
тировки грунта, которая определяется отдельно по сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительст-
ва. 

При определении стоимости экскаваторных работ нужно учитывать затраты на разработку грунта, ремонт 
и содержание землевозных дорог и стоимость разгрузки автосамосвалов (работа на отвале). 

При определении сметной стоимости скреперных и бульдозерных работ следует учитывать дальность пе-
ремещения грунта с помощью основных и дополнительных расценок. 

В составе механизированных работ, кроме разработки грунта, следует рассчитать затраты на: грубую пла-
нировку грунта, разработанного экскаватором; уплотнение грунта земляного полотна с поливкой его водой; 
окончательную планировку поверхности и откосов земляного полотна механизированным способом. По окон-
чании работ производится планировка (рекультивация) площадей резервов и грунтовых карьеров. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ НА  

ПЕРЕВОЗКУ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 

Различают следующие транспортные схемы в зависимости от вида «франко», принятого в отпускных це-
нах на материалы: франко-погрузочная площадка завода изготовителя (ФППЗИ); франко-вагон станция отправ-
ления (ФВСО); франко-вагон станция назначения (ФВСН); франко-транспортное средство; франко-
приобъектный склад; франко-строительная площадка. 

 

4.1. Калькуляция транспортных расходов 
 

Калькуляция транспортных расходов составляется по форме № 10 приложения. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ 
 

Сметная цена на материал формируется на основе следующих ее составляющих элементов:  
− отпускной цены (с учетом тары, упаковки, реквизита); 
− наценки (надбавки) снабженческо-сбытовых организаций; 
− таможенных пошлин и сборов (при получении из-за границы); 
− стоимости транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ (как правило, стоимость погрузочных 

работ учитывается непосредственно отпускной ценой, а стоимость разгрузочных работ – в составе единичных 
расценок на строительно-монтажные работы); 

− заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию. 
 

5.1. Калькуляция сметной стоимости материалов,  
полуфабрикатов и конструкций 

 

Калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций составляется по форме № 9 приложения. 
 

6. РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  
НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ 

 



Рекомендуется предварительно составлять локальную ресурсную ведомость, в которой выделяются ре-
сурсные показатели. Они принимаются из имеющихся ресурсных нормативов и заносятся в соответствующие 
графы ведомости, составляемой по форме № 5 (прил.). 

В графу 2 «Шифр, номера нормативов и коды ресурсов» – заносится шифр применяемого ресурсного нор-
матива и коды соответствующих ресурсов. 

В графу 3 «Наименование работ и затрат» – виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов – наименова-
ние ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих-строителей; затраты труда рабочих, за-
нятых управлением строительных машин; наименование используемых строительных машин; виды применяе-
мых материальных ресурсов. 

В графу 4 «Единица измерения» – единица измерения работ и ресурсов. 
В графу 5 «Количество на единицу измерения» – расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, 

к которому они относятся. 
В графу 6 «Количество по проектным данным» – объем работ против наименования соответствующего ви-

да работ, принимаемый по проектным данным, а против наименования соответствующих ресурсов – их количе-
ство, подсчитанное как произведение удельного расхода на объем работ. 

Для составления локального сметного расчета по форме № 6 приложения ресурсным методом основанием 
является локальная ресурсная ведомость. 

Графа 2 «Шифр, номера нормативов и коды ресурсов» заполняется аналогично локальной ресурсной ве-
домости, в графу 3 заносятся единицы измерения, а в графу 4 «Объем» переносится общее количество из графы 
6 локальной ресурсной ведомости. 

 
7. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ ПО УКРУПНЕННЫМ  

ПОКАЗАТЕЛЯМ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ (УПСС) 
 

В отличие от смет на устройство дорожной одежды и земляного полотна локальные сметы на все осталь-
ные конструктивные элементы дороги и виды работ разрабатываются на основе укрупненных показателей 
сметной стоимости (УПСС), включающих прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. К ним от-
носятся сметы на подготовительные работы, укрепление земляного полотна, искусственные сооружения, уст-
ройство связи, на строительство зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб, обустройство до-
роги, подъезды к станциям железных дорог и др. Локальные сметы составляются по форме 4. 

6.  Локальная смета  
 

Стоимость, р. 
№  
п/п 

Обоснование 
цен 

Наименова-
ние видов 
работ 

Единица 
измере-
ния 

Количе-
ство еди-
ниц изме-
рения 

еди-
ницы 

об-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Сметная стоимость работ рассчитывается базисно-индексным методом с помощью укрупненных показате-
лей следующим образом: 

 

JkV iii терУПЦ = , 
 

где Цi – сметная стоимость i-го вида строительной продукции, тыс. р.;    Vi – объем i-го вида строительно-
монтажных работ; УПi – укрупненный показатель для i-го вида работ, тыс. р.; kтер – коэффициент, учитываю-
щий территориальные (районные) особенности ценообразования; J – индекс перехода от базисного уровня цен 
к текущему. 

 

7.1. Локальная смета на подготовительные работы 
 

При расчете стоимости подготовительных работ нужно учитывать затраты на оформление отвода земли, 
восстановление трассы дороги и разбивку основных осей сооружения, очистку территории строительства, руб-
ку леса, корчевку пней и т.д., а также возмещение расходов за занятие полезных земель (пашни, огороды, сады 
и др.). Объемы работ по подготовительным работам зависят от площади полосы отвода под дорогу и удельного 
веса территории, занятой хвойным лесом, пашнями, огородами, существующими строениями и т.д. 

 

7.2. Локальная смета на укрепление земляного полотна 
 

При составлении сметы на укрепление земляного полотна следует отдельно учитывать укрепление откосов 
камнем, укрепление бетонными плитами, укрепление без камня, устройство перепадов, быстротоков,  лотков, 
колодцев и т.д. 

 

7.3. Локальная смета на искусственные сооружения 
 

В сметах на искусственные сооружения следует предусматривать стоимость сооружения круглых труб 
различных диаметров, прямоугольных труб, мостов и т.д. 

 
7.4. На строительство зданий и сооружений дорожных и  

автотранспортных служб 
 



При разработке сметы на здания и сооружения службы эксплуатации целесообразно учитывать стоимость 
сооружения автобусных павильонов, автозаправочных станций, дорожных участков, дорожно-ремонтных пунк-
тов. 

 
7.5. Локальная смета на обстановку и принадлежность дороги 

 

Сметы на обустройство дороги должны включать стоимость установки дорожных знаков, ограждений, 
тумб. Переездов, съездов, развязок движения, пешеходных тоннелей, площадок отдыха, разметку дороги и т.п. 

 
8. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 

 

Сводный сметный расчет определяет сметную стоимость строительства (реконструкции) автомобильной 
дороги и представляет собой сумму затрат, рассчитанных в локальных сметах на все виды работ и затрат, пре-
дусмотренных  проектом. Сводный сметный расчет составляется по форме 1 (прил.). В ней приводится пере-
чень объектов и затрат, на которые составлены локальные сметы и сметные расчеты со ссылками на номера 
этих документов, а также производится распределение затрат по технологической структуре капитальных вло-
жений (строительные работы, монтажные работы, приобретение оборудования и производственного инвентаря, 
прочие затраты). Кроме того, форма 1 содержит удельные показатели стоимости отдельных конструктивных 
элементов и готовой продукции, позволяющие судить о степени экономичности принятых проектных решений 
в сравнении с ранее построенными объектами. 

Сводный сметный расчет состоит из 12 глав и резерва на непредвиденные работы и затраты. Основанием 
для составления первых восьми глав являются локальные сметы на конструктивные элементы дороги. Затраты 
по главам IX, X, XI, XII определяются специальными сметными локальными расчетами, выполняемыми в про-
извольной форме. 

В главе IX предусмотрены затраты на устройство временных зданий и сооружений. Величина этих затрат 
установлена в размере 6,4 % от суммарной стоимости строительно-монтажных работ при использовании пере-
движных АБЗ, ЦБЗ и 4,1 % при получении полуфабрикатов со стационарных предприятий. 

Глава Х. Прочие работы и затраты. В сводном сметном расчете учитываются следующие виды прочих ра-
бот и затрат: 

– дополнительные расходы строительных организаций, связанные с производством работ в зимнее время 
(определяются по специальным нормам, дифференцированным по температурным зонам и видам работ). 

Нормами учтены все дополнительные затраты, необходимые для производства работ в зимнее время, в том 
числе доплаты к заработной плате рабочих, расходы на благоустройство рабочих мест, на изменение техноло-
гии выполнения работ и т.д. Нормы дополнительных затрат выражаются в процентах от стоимости строитель-
но-монтажных работ по определенным конструктивным элементам дороги. 

− затраты на мероприятия по снегоборьбе определяются в процентах от стоимости строительно-
монтажных работ по девяти главам для  IV температурной зоны – 0,3 %; для V зоны – 0,4 %; для VI зоны – до 
0,6 %; для VII зоны – до 1,3 %; для VIII – до 1,5 %. 

− затраты по перевозке работников к месту производства работ определяются из расчета 2,5 % от суммы 
затрат по первым девяти главам сводного расчета (при наличии муниципального транспорта в размере 1 %). 

− затраты, связанные с вахтовым методом производства работ, принимаются в случае необходимости в 
размере 3,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по первым девяти главам сводного сметного расче-
та. 

− затраты, связанные с премированием за ввод в действие автомобильной дороги, принимаются по согла-
сованию с заказчиком. 

− средства на покрытие затрат подрядчика по страхованию строительных рисков в курсовой работе при-
нимаются в размере 1,3 % от стоимости строительно-монтажных работ. 

− средства на организацию и проведения подрядных торгов составляют до 0,1 % от стоимости строи-
тельно-монтажных работ. 

− затраты на оказание инжиниринговых услуг принимаются в размере 0,15 % от стоимости строительно-
монтажных работ. 

В главу XI «Содержание дирекции (технического надзора строящегося предприятия) включаются средства 
на содержание заказчика и осуществление технического надзора за строительством. Затраты установлены в 
размере 1,2 % от общей стоимости  всех предшествующих работ и затрат.  

В главу XII «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включаются средства на выполнение 
проектных и изыскательских работ, на осуществление авторского надзора, на проведение экспертизы проекта, а 
также на разработку тендерной документации. В курсовой работе величина затрат на проектно-изыскательские 
работы может быть принята в размере 1,5 % от стоимости работ по всем предшествующим главам сводного 
сметного расчета. 

В конце ССР отдельной строкой предусматривается сумма, которая резервируется на неучтенные и не-
предвиденные работы и затраты. Резерв принимается в размере 3 % от полной сметной стоимости строительст-
ва по двенадцати главам. 

За итогом сводного расчета указываются возвратные суммы. В них входит стоимость материалов, полу-
ченных от разборки сносимых зданий и сооружений, а также амортизируемая в течение строительства часть стои-
мости временных зданий, сооружений и приспособлений. 



Сметная стоимость за вычетом возвратных сумм представляет собой величину капитальных вложений, ко-
торые получает заказчик на строительство автомобильной дороги. 

За итогом сводного сметного расчета указываются также средства на уплату налога на добавленную стои-
мость в размере 18 %. 

В сводный сметный расчет не включаются лизинговые платежи и затраты за пользование кредитом. 
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Форма № 6 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №______ 
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА) 

 
на 
________________________________________________________________________________________________ 



(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
 

Основание: (чертежи, спецификации, схемы) 
№_________________________________________________________ 
 
Сметная стоимость ___________________________________________________________________________ тыс. 
р. 
 
Средства на оплату труда ______________________________________________________________________ 
тыс. р. 
 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________20____г. 
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Форма № 5 
 

 
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №____ 
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Основание: чертежи 
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Сводный сметный расчет стоимости строительства дороги  

 
Сметная стоимость –                    млн. р. 
в том числе возвратных сумм –   млн. 

р. 
Показатель по смете –                  млн. 

р./км 
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ЛС № 3 Глава 1. Подготовка территории строительства      
 Итого по гл. 1      
 Глава 2. Земляное полотно      
ЛС № 2 Возведение земляного полотна      
ЛС № 4 Укрепление земляного полотна      
 Итого по гл. 2      
ЛС № 5 Глава 3. Искусственные сооружения      

 Итого по гл. 3      
 Глава 4. Возведение дорожной одежды      

Продолжение табл. 
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ЛС № 1 Устройство дорожной одежды основного полотна      
ЛС № 6 Укрепление обочин      
 Итого по гл. 4      
 Глава 5. Устройство связи      
 Итого по гл. 5      
ЛС № 8 Глава 6. Здания и сооружения дорожных служб      
 Итого по гл. 6      
ЛС № 7 Глава 7. Обстановка и принадлежность дороги      
 Итого по гл. 7      
 Итого по гл. с 1 по 7      
 Глава 8. Временные здания и сооружения      
 Итого по гл. с 1 по 8      

Продолжение табл. 
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 Глава 9. Прочие работы и затраты      
Расчет 
№ 1 

Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время      

Расчет 
№ 2 

Дополнительные затраты на перевозку автомобильным транс-
портом рабочих к месту строительства      

Расчет 
№ 3 

Затраты, связанные с перебазированием рабочих с одной 
стройки на другую к месту строительства       

Расчет 
№ 4 

Расчет, связанный с оплатой услуг региональных центров по 
ценообразованию       

Расчет 
№ 5 Затраты, связанные с премированием за ввод в действие      

Расчет 
№ 6 Затраты, связанные с командированием работников       

 
Продолжение табл. 
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Расчет 
№ 7 Пожарная охрана объектов       

Расчет 
№ 8 

Создание страхового фонда или страхование строительных 
рисков       

Расчет 
№ 9 Лицензионный сбор      

Расчет 
№ 10 Плата за загрязнение окружающей среды      

Расчет 
№ 11 Дополнительные затраты на электроэнергию      

Расчет 
№ 12 Дополнительные затраты на подвозку строительных материалов      

 Итого по гл. 9      
 Итого по гл. с 1 по 9      

Продолжение табл. 
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 Глава 10. Содержание дирекции отраслевого предприятия       
 Итого по гл. 10      



 Итого по гл. с 1 по 10      
 Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров      
 Итого по гл. 11      
 Глава 12. Проектно-изыскательские работы      
 Итого по гл. 12      
 Итого по гл. с 1 по 12      
 Непредвиденные работы и затраты      
 Итого по смете      
 Показатель по смете      
 В том числе возвратных сумм      

Исходные данные 
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ровки, км 

расстояние 
транспорти-
ровки, м 

расстояние 
транспорти-
ровки, м 

1 Рязанская III 1 област. III усоверш.
облегчен.

26 1000 210 110 4,0 25 I/10%/21 II/30%/100 III/60%/600 

2 Владимир-
ская 

II 2 местн. IV переходн. 27 1010 220 110 4,0 26 I/10%/22 II/30%/110 III/60%/610 

3 Вологод-
ская 

II 3 област. III усоверш.
облегчен.

28 1010 230 130 5,0 27 I/10%/23 II/30%/120 III/60%/620 

4 Нижего-
родская 

III 1 област. III усоверш.
облегчен.

29 1020 240 140 5,0 28 I/10%/24 II/30%/130 III/60%/630 

5 Ивановская II 2 местн. IV переходн. 30 1030 250 150 5,5 29 I/10%/25 II/30%/140 III/60%/640 
6 Тверская II 3 област. III усоверш.

облегчен.
31 1040 260 160 5,5 30 I/10%/26 II/30%/150 III/60%/420 

7 Калинин-
градская 

II 1 местн. IV переходн. 32 1050 270 170 4,0 24 I/10%/27 II/30%/160 III/60%/430 

8 Новосибир-
ская 

III 2 област. III усоверш.
облегчен.

33 1060 190 90 4,0 23 I/10%/28 II/30%/170 III/60%/440 

9 Ленинград-
ская 

II 3 местн. IV переходн. 34 1070 180 100 3,0 22 I/10%/29 II/30%/180 III/60%/450 

10 Московская II 1 област. III усоверш.
облегчен.

35 920 190 110 3,5 21 I/10%/30 II/30%/190 III/60%/460 
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11 Омская III 2 област. III усоверш.
облегчен.

36 930 200 120 3,5 20 I/10%/31 II/30%/110 III/60%/470 

12 Тульская II 3 местн. IV переходн. 37 940 210 130 5,0 24 I/10%/22 II/30%/120 III/60%/480 
13 Ярослав-

ская 
II 1 местн. IV переходн. 38 950 220 140 5,0 23 I/10%/23 II/30%/130 III/60%/490 

14 Новгород-
ская 

II 2 област. III усоверш.
облегчен.

39 960 280 180 4,5 22 I/10%/24 II/30%/140 III/60%/500 

15 Псковская II 3 област. III усоверш.
облегчен.

40 970 230 150 4,5 24 I/10%/25 II/30%/150 III/60%/500 

16 Астрахан-
ская 

V 1 местн. IV переходн. 41 980 240 100 3,0 25 I/10%/26 II/30%/160 III/60%/490 

17 Тамбовская Ш 2 област. III усоверш.
облегчен.

42 970 250 110 3,5 26 I/10%/27 II/30%/170 III/60%/480 



18 Воронеж-
ская 

IV 3 област. III усоверш. 
облегчен.

43 1000 250 120 4,0 22 I/10%/28 II/30%/180 III/60%/470 

19 Липецкая III 1 местн. IV переходн. 44 1080 270 130 4,5 24 I/10%/29 II/30%/190 III/60%/460 
20 Саратов-

ская 
IV 2 област. III усоверш. 

облегчен.
45 1090 280 140 5,0 26 I/10%/30 II/30%/100 III/60%/450 

Конструкция дорожной одежды 
 

№ вари-
анта 

1-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

2-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

3-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

I А песок –  
30 см 

щебень 
укреплен-

ный 
цементом 
(цем. 12 %) 

– 22см 

к.з. а/б –  
6 см; 

м.з. а/б – 
4 см 

песок –  
30 см 

щебень 
укреплен-
ный цемен-
том (цем. 
12 %) –  
24 см 

черный 
щебень – 

8 см 

песок –  
30 см 

гравийно-
песчаная 
смесь, 

укреплен-
ная цемен-
том (цем.  
12 %) –  
23 см 

черный 
щебень –

9 см 

II Б песок –  
20 см 

щебень – 
15 см 

гравий 
обработа-
ный биту-
мом –  
8 см 

карьерный 
ПГС песоч-
но-гра-
вийная 
смесь –  
20 см 

гравий, 
обработан-
ный вяжу-
щим мате-
риалом – 

15 см 

черное 
щебеноч-
ное 2-х 
слойное 

покрытие – 
10 см 

песок – 
30 см 

грунт, 
укреплен-
ный вяжу-
щим –  
15 см 

черное 
щебеноч-
ное 2-х 
слойное 

покрытие – 
8 см 

III В песок –  
30 см 

щебень –
20 см   

поверхно-
стная обра-
ботка – 4 

см 

песок –  
25 см 

фракцион-
ный щебень 
с расплавом 
битума – 

17 см 

черный 
щебень с 
поверхно-
стной обра-
боткой – 

6 см 

песок –  
25 см 

гравийная 
смесь –  
18 см 

к.з. а/б – 
8 см; 

м.з. а/б – 
6 см 

IV С песок – 
40 см 

щебень –
22 см 

к.з.а/б – 
8 см; 

м.з.а/б – 
6 см 

песок – 
40 см 

гравийно-
песчаная 
смесь, 

укреплен-
ная цемен-
том (12 %) 

– 20 см 

черный 
щебень с 
поверхно-
стной обра-
боткой – 

6 см  

песок –  
40 см 

щебень –  
16 см; 

фракцион-
ный щебень 
с расплавом 
битума –  

8 см 

черный 
щебень с 
поверхно-
стной обра-
боткой – 

8 см 

Продолжение табл. 
 

№ вари-
анта 

1-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

2-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

3-й вариант конструкции  
дорожной одежды 

V С песок –  
30 см 

гравий 
укреплен-
ный цемен-
том (цем.
12 %) –  
16 см 

щебень 
укрепленный 
цементом 

(цем.  
12 %) – 8 см; 
поверх-
ностная 
обработка 

песок –  
30 см 

фракцион-
ный щебень 
с расплавом 
битума – 

18 см 

черный 
щебень – 

7 см; 
поверхно-
стная обра-

ботка 

песок –  
30 см 

грунт, 
укреплен-
ный цемен-
том (цем. 12 
%) – 22 см 

черный 
щебень – 

8 см 

VI Б 35 см 24 см 10 см 20 см 18 см 7 см 32 см 18 см 7 см 
VII В 38 см 25 см 5 см 24 см 20 см 8 см 42 см 20 см 9 см; 7 см 
VIII С 20 см 20 см 6,5 см; 5 см 42 см 18 см 9 см 28 см 18 см; 9 см 8 см 
IX А 28 см 20 см 6 см; 4 см 22 см 16 см 10 см 29 см 24 см 9 см 
X Б 35 см 24 см 8 см 22 см 22 см 7 см 39 см 22 см 10 см 
XI В 20 см 21 см 4 см 26 см 20 см 8 см 24 см 18 см 9 см; 7 см 
XII С 32 см 24 см 7 см; 5 см 38 см 22 см 9 см 31 см 19 см; 8 см 7 см 
XIII А 21 см 21 см 7 см; 5 см 27 см 25 см 10 см 26 см 26 см 8 см 
XIV Б 38 см 22 см 6 см 24 см 18 см 7 см 32 см 24 см 9 см 
XV В 35 см 22 см 5 см 24 см 25 см 8 см 26 см 19 см 9 см; 7 см 
XVI С 38 см 21 см 9 см; 7 см 38 см 16 см 9 см 24 см 20 см; 7 см 10 см 
XVII А 20 см 24 см 8 см; 6 см 32 см 16 см 10 см 30 см 20 см 7 см 
XVIII Б 32 см 25 5 см 22 см 18 см 7 см 28 см 25 см 8 см 
XIX В 21 см 20 4 см 26 см 20 см 8 см 26 см 22 см 9 см 
XX С 20 см 24 8 см; 6 см 42 см 16 см 9 см 24 см 17 см; 9 см 10 см 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники получения и расстояния транспортировки местных материалов на трассу дороги 
 

Расстояние от станции отправления до станции назначения, км, по вариантам Наимено-
вание  

материала 

Источники 
получения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

песок м.к. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
гравий м.к. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
щебень б.к. 542 684 925 618 748 652 671 724 725 731 718 719 720 721 722 723 565 580 650 675
асфальто-
бетон и 
другие 
черные 
смеси 

АБЗ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

цементно-
бетонная 
смесь 

ЦБЗ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Наимено-
вание  

материала 

Источники 
получения Расстояние перевозки автомобилями, км 

песок м.к. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 19 18 17 16 15 14 22 23 20 21 
гравий м.к. 19 18 17 16 15 14 13 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 24 26 
щебень б.к. 20 19 18 17 16 16 14 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22 24 
асфальто-
бетон и 
другие 
черные 
смеси 

АБЗ 22 24 26 25 27 28 29 30 21 20 19 18 17 17 16 14 15 16 17 18 

цементно-
бетонная 
смесь 

ЦБЗ 23 24 25 26 27 28 29 30 24 22 21 19 18 17 16 15 20 22 23 19 

 

 


